

## **CRONOGRAMA**

### **DO ALINHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO COM QUADRO EQAVET**

---

---

A Diretora:

\_\_\_\_\_

A Equipa EQAVET:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Introdução

O Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro procedeu no ano letivo 2019/20 ao início de todo o processo de alinhamento com o Quadro de Referência Europeu de Garantia de Qualidade para a Educação e Formação Profissional, tendo obtido o selo provisório de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional.

O ciclo de qualidade implementado, no âmbito do Quadro EQAVET envolve 4 etapas sequenciais – Planeamento, Implementação, Avaliação, Revisão -, interdependentes e repetitivas, de aprendizagem e melhoria contínua, devidamente articuladas, que mobilizam uma ampla e abrangente auto-avaliação dos planos de ação da prática educativa e letiva por todas as estruturas e órgãos da escola, modelos construtivistas de reflexão/ação, com enfoque especial na melhoria dos processos ensino-aprendizagem.

Neste sistema de avaliação e de garantia de qualidade os ciclos repetem-se, sucessivamente, com vista à melhoria contínua, em que cada momento de avaliação permitirá efetuar uma análise SWOT. É na fase da “Avaliação” que é realizada uma análise SWOT que irá permitir, de forma sintética e clara, identificar os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças, de modo a (re)definir estratégias, objetivos e metas a alcançar e a projetar o futuro com coerência e rigor. O projetar o futuro com, novos planos de ação, corresponde à fase de “Revisão”. Em suma, o último patamar de um ciclo corresponderá, na prática, ao início do ciclo seguinte.

Assim, são apresentados a seguir os indicadores que o Agrupamento adotou no âmbito do Quadro EQAVET:

- TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS (4a)
- TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DOS CURSOS (5)
- TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER A PROFISSÃO RELACIONADA COM O CURSO/ÁREA DE ENSINO E FORMAÇÃO (6a)
- GRAU DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES (6b)

Assim, o **Cronograma** do alinhamento do Plano de Ação com Quadro EQAVET para o ano lectivo 2020/2021, que se apresenta a seguir, segue como princípio o documento base, nomeadamente as ações e estratégias a adotar, os responsáveis pela sua implementação e agentes de operacionalização, actividades a desenvolver e respetiva calendarização, resultados esperados e estratégias de comunicação/divulgação monitorizados periodicamente pela equipa EQAVET comprovando que o sistema de garantia da qualidade do Agrupamento se encontra alinhado com o Quadro europeu.

**OBJETIVO GERAL:** Implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o Quadro EQAVET

**Objetivo específico:**

1. Calendarizar as actividades e responsáveis pela implementação
2. Monitorizar a implementação
3. Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessários à implementação

### Fase de Planeamento

A fase de planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos *stakeholders* e inclui as metas/objectivos, as ações a desenvolver e os indicadores adequados.

		Planeamento (meses)												
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
Tarefas/atividades para implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade		2020				2021								
1	Definição de metodologias de trabalho da equipa EQAVET													
2	Acesso ao selo de Garantia da Qualidade definitivo													
3	Criação de documento de Plano de Ação de Melhoria													

4	Criação do cronograma do alinhamento de Plano de Ação com o Quadro EQAVET													
5	Sensibilização de todos os profissionais para o processo de alinhamento com o EQAVET (PAA)													

## Fase de Implementação

Na fase de implementação, os planos de ação, concebidos em consulta com os *stakeholders*, decorrem das metas/objetivos visados e são apoiados pela determinação das medidas a serem implementadas.

		Planeamento (meses)												
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
Tarefas/atividades para implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade		2020				2021								
1	Aplicação das ações de alinhamento dos indicadores e objectivos específicos do EQAVET													
2	Revisão, para aprovação, do regulamento da equipa EQAVET e do Regulamento dos Cursos Profissionais													
3	Definição responsabilidades/tarefas/ações associadas a cada agente de operacionalização													
4	Recolha de dados sobre os indicadores EQAVET													
5	Monitorização sistemática das ações													

## Fase de Avaliação

Na fase da avaliação, os resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias.

		Planeamento (meses)												
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
Tarefas/atividades para implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade		2020				2021								
1	Tratamento de dados referentes aos indicadores do quadro EQAVET													
2	Avaliação dos resultados obtidos após tratamento de dados													
3	Monitorização da estratégia de garantia de qualidade definida													
4	Análise e avaliação do Plano de Ação de Melhoria													

5	Alojar documentação na área EQAVET do site institucional do Agrupamento e dossiers EQAVET													
6	Solicitação de conformidade do sistema de garantia da qualidade face aos requisitos do quadro EQAVET													
7	Avaliação por parte dos peritos da ANQEP, da conformidade do sistema de garantia da qualidade face aos requisitos do Quadro EQAVET													
8	Atribuição do selo de conformidade definitivo de Garantia Qualidade EQAVET													

## Fase de Revisão

Na fase de revisão, os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão das práticas existentes.

		Planeamento (meses)												
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
Tarefas/atividades para implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade		2020				2021								
1	Divulgação dos resultados, estratégia e compromisso para a implementação da qualidade na Escola.													
2	Recolha de feedback para revisão dos procedimentos, acções e estratégias													
3	Plano de formação para os stakeholders internos - PAA													